

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12102. Estimulación del desarrollo empresarial

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Productividad agropecuaria

Unidad de medida

índice

Meta

6,5

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LA GUAJIRA PRIMERO

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 1 SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUICOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

PROGRAMA 2 FORTALECIMIENTO Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

PROGRAMA 3 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO

PROGRAMA 4 INFRAESTRUCTURA DE APOYO AGROPECUARIO Y PESQUERO

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

POBREZA RURAL Y SUBUTILIZACION DE RECURSOS AGROPECUARIOS

Descripción de la situación existente

BAJA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPPECUARIO, LOS PRODUCTOS DE LAS LINEAS HORTOFRUTICOLAS SE TRAEN DE OTRAS ZONAS DEL PAIS, NO EXISTE PLANEACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y HAY UN ALTO PORCENAJE DE DESEMPLEO RURAL Y TIERRAS SUBUTILIZADAS

Magnitud actual

DESAPROVECHAMIENTO DE MAS DE 10000 HAS APTAS PARA LA AGRICULTURA
42.808 HAS ACTUALMENTE EN USO
5000 PRODUCTORES POR CAPACITAR
19 PAQUETES TECNOLOGICOS POR IMPLEMENTAR
2 UNIDADES ESPECIALIZADAS DE

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Sistema

POBREZA RURAL Y SUBUTILIZACION DE RECURSOS AGROPECUARIOS

Tipo: Directa

BAJOS NIVELES DE INNOVACION EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

POCO APOYO INSTITUCIONAL

INFRAESTRUCTURAS SUBUTILIZADAS

CAPACIDAD TECNICA DEFICIENTE

Tipo: Indirecta

BAJO NIVEL DE LA PLANEACION EN LA PRODUCCION AGRICOLA

DIFICULTAD PARA LOGRAR RECURSOS ECONOMICOS

BAJA FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL

LIMITADO USO DE PAQUETES TECNOLOGICOS

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

BAJO NIVEL DE CONSUMO

DESEMPLEO RURAL

CARESTIA

BAJA PRODUCTIVIDAD

Tipo: Indirecto

ALTO INDICE DE DESNUTRICION

SUBUTILIZACION DE TIERRAS

BAJA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribucion	Otro participante
Departamental	La Guajira	Cooperante	ECONOMICA	
Otro		Cooperante	BIENES Y SERVICIOS PROFESIONALES	ORPROINDES

Experiencia previa de los participantes

LA ACTUAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL CONOCE LA PROBLEMATICA Y HA PUESTO TODO EL EMPEÑO PARA APOYAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS QUE DINAMICEN EL SECTOR AGROPECUARIO Y ELEVEN EL NIVEL DE PRODUCCION EL COOPERANTE CORPROINDES CUENTA CON INFRAESTRUCTURA, BIOFABRICA DEL NORTE, INVERNADEROS DE ALTA TECNOLOGIA QUE FUNCIONARAN EN SAN JUAN DEL CESAR Y BARRANCAS, ADEMÁS TIENE PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO EN EL TEMA DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACION Y LOGUISTICA

Concertación entre los participantes

CONVENIO DE COOPERACION PARA ADELANTAR, ASESORAR Y APOYAR EL FOMENTO AGRICOLA HORTOFRUTICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CON PAQUETES TECNOLOGICOS Y MATERIAL VEGETAL E INSUMOS AMIGABLES CON EL AMBIENTE QUE FACILITAN LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, FORMACION EMPRESARIAL CONFORMANDO SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION PARA CADA LINEA PRODUCTIVA Y EN CADA MUNICIPIO, REHABILITAR LA PLANTA DESPULPADORA DE FRUTAS DE VILLANUEVA Y COMERCIALIZAR LA PRODUCCION

Participación de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

100000

Fuente de información

SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO - DANE PROYECCION CENSO 2005

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Caribe	La Guajira	Todo El Departamento	Corregimiento	No aplica	LA ZONAS RURALES DE LOS 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

15210

Fuente de información

SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Caribe	La Guajira	Todo El Departamento	No aplica	No aplica	ZONA RURAL DE LOS 15 MUNICIPIOS DEL DPTO SE EXCLUYEN ZONAS DE RESGUARDO

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion

Género	Hombre	7843	DANE Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Género	Mujer	7367	DANE - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Edad (años)	0 - 6	3802	DANE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Edad (años)	7 - 14	3498	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO
Edad (años)	15 - 17	2889	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO
Edad (años)	18 - 26	3216	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO
Edad (años)	27 - 59	1130	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO
Edad (años)	60 en adelante	675	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

AUMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
----------------------	------------------	------

LINEAS PRODUCTIVAS HORTOFRUTICOLAS A FOMENTAR	Número	19
-----------------------------------------------	--------	----

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
SUBSIDIO A APORTAR	Porcentaje	20

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
ALIANZAS PRODUCTIVAS CREADAS	Número	15

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION SAT CREADAS	Número	30

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
INFRAESTRUCTURA A REHABILITAR	Número	1

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
PERSONAS A CAPACITAR	Número	229

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
PAQUETES TECNOLOGICOS ADOPTADOS	Número	19

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
RUEDAS DE NEGOCIOS REALIZADAS	Número	15

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
AREAS DE TERRENO A FOMENTAR	Hectáreas	435

Objetivo Específicos

GENERAR 15 ALIANZAS PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO
FOMENTAR CON INCENTIVOS LAS 19 LINEAS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO
AUMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
REHABILITAR LA PLANTA DESPULPADORA DE FRUTAS DE VILLANUEVA
CAPACITAR CON NUEVAS TECNOLOGIAS A 229 PRODUCTORES EN EL MANEJO HORTOFUTICOLA Y EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
FOMENTO Y SUBSIDIO DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo mínimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

FOMENTO Y SUBSIDIO DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Año inicio: 2012

Año final: 2013

Descripción de la alternativa

FOMENTAR LA SIEMBRA DE 435 HAS DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS (AJI, AHUYAMA, BANANITO, CACAO ORGANICO, CITRICOS, GUANABANA, GUAYABA, LECHUGA, LULO, MARACUYA, MANGO, MELON, MORA, PAPAYA, PEPINO, PIMENTON, PITAYA, PLATAN O Y TOMATE DE ARBOL), SUBSIDIANDO EL 20% DE LOS COSTOS DE PRODUCCION.
 CREAR 15 ALIANZAS PRODUCTIVAS CON 30 SOCEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION, CAPACITAR A 229 PRODUCTORES EN LAS TECNICAS DE PRODUCCION DE LAS 19 LINEAS PRODUCTIVAS Y EL EMPRESARISMO.
 REHABILITAR LA PLANTA DESPULPADORA DE FRUTAS DE VILLANUEVA Y DOTARLA PARA PODER PONERLA A FUNCIONAR OPTIMAMENTE.
 IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROCESOS PRODUCTIVOS CON PAQUETES TECNOLOGICOS QUE SE MANEJAN EN LA BIOFABRICA
 - CORPROINDES CON INSUMOS Y TECNICAS DE PRODUCCION ORGANICA

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: CREAR ALIANZAS PRODUCTIVAS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CREAR ALIANZAS PRODUCTIVAS	Número	LAS ALIANZAS PERMITEN ORGANIZAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS E INTEGRAN A LOS ACTORES DE TODOS	2012	2013	2013

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	15,00	15,00
2013	0,00	0,00	0,00

Detalle para estudio: CREAR SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CREAR SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION	Número	EMPRESAS ENCARGADAS DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y ASEGURAR LA	2012	2013	2013

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	30,00	30,00

Detalle para estudio: FORMACION EN PROCESOS PRODUCTIVOS DE LINEAS HORTOFRUTICOLAS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
FORMACION EN PROCESOS PRODUCTIVOS DE LINEAS HORTOFRUTICOLAS	Número	CAPACITAR A LOS PRODUCTORES EN TECNICAS INNOVADORAS CON NUEVOS PAQUETES	2012	2013	2013

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	229,00	229,00
2013	0,00	0,00	0,00

Detalle para estudio: IMPLEMENTAR E INCORPORAR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
IMPLEMENTAR E INCORPORAR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS PROCESOS	Número	SE INCOMPORAN LAS INSTALACIONES DE ALTA TECNOLOGIA (INVERNADEROS Y VIVEROS- TALENTO	2012	2013	2013

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	2,00	2,00
2013	0,00	0,00	0,00

Detalle para estudio: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTIVA EXISTENTE

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTIVA EXISTENTE	Número	REHABILITAR LA PLANTA DESPULPADORA DE FRUTAS Y AGREGAR OTROS COMPONENTES AL PROCESO PARA	2012	2013	2013

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	1,00	1,00
2013	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

FOMENTO Y SUBSIDIO DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

3.1 Capacidad Generada

AREA DESARROLLADA

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Hectáreas

435

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

15.210

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

FOMENTO Y SUBSIDIO DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Caribe	La Guajira	Todo El Departamento	No aplica	LA ZONA RURAL DE LOS 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EXCLUYENDO LA ZONA DE RESGUARDO	No aplica

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

FOMENTO Y SUBSIDIO DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.1 - Estudio Ambiental

Licencia ambiental**Número de resolución:****Fecha:****Expedida por:****Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales****Otra Información relevante****Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

5.2 - Estudio Ambiental

Diagnóstico ambiental**Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:****En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:**

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.3 - Estudio Ambiental

Plan de manejo ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

FOMENTO Y SUBSIDIO DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
POCA RECEPTIBILIDAD	Remoto	RETRASO DEL SECTOR	Bajo	FOMENTO CON SUBSIDIOS
LA VARIABILIDAD DE PRECIOS AL COMERCIALIZAR EN MOMENTOS DE COSECHA	Frecuente	PERDIDA DE RECURSOS, DESANIMO DE LOS PRODUCTORES	Muy alto	ACUERDOS COMERCIALES, PLANEACION DE LA PRODUCCION Y PRODUCCION ORGANICA

LA COMPETENCIA DE LA PRODUCCION REGIONAL Y NACIONAL	Frecuente	POCA RENTABILIDAD DEL SECTOR, COLAPSO EMPRESARIAL	Alto	PRODUCCION CON CALIDAD QUE PERMITA MEJORAR LA OFERTA, MANEJO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION, AGENCIAMIENTO COMERCIAL PARA INNOVAR LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS Y SUS DERIVADOS
-----------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

FOMENTO Y SUBSIDIO DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
AUMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	CONCERTAR LA SIEMBRA DE LAS LINEAS HORTOFRUTICOLAS	ORGANIZAR LA PRODUCCION DE FRUTAS Y VERDURAS EN LAS 435 HAS SUSTENTANDO EL COMPONENTE COMERCIAL	
CAPACITAR CON NUEVAS TECNOLOGIAS A 229 PRODUCTORES EN EL MANEJO HORTOFUTICOLA Y	PERSONAL CAPACITADO EN NUEVAS TECNOLOGIAS	CAPACITACION EN LAS ISNTALACIONES DE LA BIOFABRICA SOBRE NUEVOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	
FOMENTAR CON INCENTIVOS LAS 19 LINEAS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO	SUBSIDIAR LOS COSTOS DE PRODUCCION DE LAS 19 LINEAS PRODUCTIVAS HORTOFRUTICOLAS	APROPIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR EL 20% DE LOS COSTOS DE PRODUCCION DEL SUBSIDIO	
GENERAR 15 ALIANZAS PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS	
	SOCIEDADES AGRARIAS DE TRASNFORMACION SAT	CONFORMAR LAS SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION ACORDE A LA LEY	

REHABILITAR LA PLANTA
DESPULPADORA DE FRUTAS DE
VILLANUEVA

DOTAR CON EQUIPOS E INSUMOS
LA PLANTA DE DESPULPE DE
VILLANUEVA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXISTENTES Y DOTAR LOS
NUEVOS EQUIPOS E INSUMOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LA PLANTA

Relación Productos

Objetivo: GENERAR 15 ALIANZAS PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO

Producto	Unidad	Cantidad
SOCIEDADES AGRARIAS DE TRASNFORMACION SAT	unidad	30
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA	Número	1

Objetivo: AUMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Producto	Unidad	Cantidad
CONCERTAR LA SIEMBRA DE LAS LINEAS HORTOFRUTICOLAS	Hectáreas	435

Objetivo: FOMENTAR CON INCENTIVOS LAS 19 LINEAS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO

Producto	Unidad	Cantidad
SUBSIDIAR LOS COSTOS DE PRODUCCION DE LAS 19 LINEAS PRODUCTIVAS HORTOFRUTICOLAS	Porcentaje	20

Objetivo: REHABILITAR LA PLANTA DESPULPADORA DE FRUTAS DE VILLANUEVA

Producto	Unidad	Cantidad
DOTAR CON EQUIPOS E INSUMOS LA PLANTA DE DESPULPE DE VILLANUEVA	Porcentaje	100

Objetivo: CAPACITAR CON NUEVAS TECNOLOGIAS A 229 PRODUCTORES EN EL MANEJO HORTOFUTICOLA Y EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO

Producto	Unidad	Cantidad
PERSONAL CAPACITADO EN NUEVAS TECNOLOGIAS	Número	229

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	APROPIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR EL 20% DE LOS COSTOS DE PRODUCC	Si	1,404,881,430
Inversión	2012	CAPACITACION EN LAS ISNTALACIONES DE LA BIOFABRICA SOBRE NUEVOS PROCESOS PRODL	Si	343,318,570
Inversión	2012	CONFORMAR LAS SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION ACORDE A LA LEY	Si	152,200,000
Inversión	2012	ORGANIZAR LA PRODUCCION DE FRUTAS Y VERDURAS EN LAS 435 HAS SUSTENTANDO EL COM	Si	18,000,000
Inversión	2012	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXISTENTES Y DOTAR LOS NUEVOS EQUIPOS E IN	Si	24,000,000
Inversión	2012	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS	Si	24,000,000
Inversión	2013	CONFORMAR LAS SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION ACORDE A LA LEY	Si	33,600,000
			Valor Total	2,000,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso FOMENTO DE AREAS A CULTIVAR CON FRUTAS Y VERDURAS

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros agrícolas	FOMENTO DE AREAS A CULTIVAR CON FRUTAS Y VERDURAS	Hectáreas

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	435,00	3.405.517,24	1.481.400.000,00
2013	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	1.481.400.000,00
2013	0,00

Flujo de Caja

	2012	2013
Amortización créditos	0	0
Costos de Inversión	1,966,400,001	33,600,000
Costos de Operación	0	0
Costos de Preinversión	0	0
Créditos	0	0

	2012	2013
Flujo Neto de Caja	(485,000,001)	(33,600,000)
Ingresos y beneficios	1,481,400,000	0
Intereses créditos	0	0
Valor de salvamento	0	0

Flujo Económico

	2012	2013	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00
FOMENTO DE AREAS A CULTIVAR	1,348,074,000.00	.00	.91
Créditos	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00
1.1. Mano Obra Calificada	242,200,000.00	33,600,000.00	1.00
3.1. Materiales	1,112,241,000.00	.00	.79
5.3. Maq. y Equipo	229,460,000.00	.00	.77
6.1. Otros Gastos Generales	6,000,000.00	.00	.80
2.0 Transporte	8,640,000.80	.00	.80
Costos de Operación	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00	.00

	2012	2013	RPC
Flujo Económico	(250,467,000.80)	(33,600,000.00)	.00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Alternativa 1	-515.000.001,00	No Aplica	0,00	4.597.701,15	131.492,44	1.996.400.001,00	2.235.968.001,12	-280.467.000,80	No Aplica	0,00	3.752.048,28	107.307,10	1.628.541.000,80	1.823.965.920,90

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

LA RECOMENDADA PARA EL PAIS

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

FOMENTO Y SUBSIDIO DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

Sector (Subprograma presupuestal)

1100 intersubsectorial agropecuario

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

La Guajira

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2012	1.481.400.000,00
2013	0,00

Tipo de entidad

Privadas

Nombre de entidad

CORPROINDES

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	485.000.000,00
2013	33.600.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	1,966,400,001	0
2013	0	33,600,000	0

Indicadores de producto

Objetivo GENERAR 15 ALIANZAS PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO

Producto SOCIEDADES AGRARIAS DE TRASNFORMACION SAT

Indicador	Unidad	Formula
Cadenas productivas apoyadas con recursos	Número	
Empresas Generadas	Número	E Ec1 - Eco

Objetivo AUMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Producto CONCERTAR LA SIEMBRA DE LAS LINEAS HORTOFRUTICOLAS

Indicador	Unidad	Formula
Hectáreas sembradas con semilla certificada	Hectáreas	Sumatoria de hectáreas sembradas con semilla certificada
Personas Beneficiadas Con Las Transferencias Tecnológicas	Número	P Pbt1 - Pbtto

Detalle indicadores de producto

			2012	2013
AUMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	CONCERTAR LA SIEMBRA DE LAS LINEAS HORTOFRUTICOLAS	Hectáreas sembradas con semilla certificada	435	0
		Personas Beneficiadas Con Las Transferencias Tecnológicas	229	0
GENERAR 15 ALIANZAS PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO	SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION SAT	Cadenas productivas apoyadas con recursos	15	0
		Empresas Generadas	30	0

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación
Fines	12102. Estimulación del desarrollo empresarial	Agropecuario - Productividad agropecuaria	6,50	PLAN - PROYEC
Objetivo General - Propósito	AUMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	AREAS DE TERRENO A FOMENTAR	435,00	PLAN PROYECT
Actividades	CONFORMAR LAS SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION ACORDE A LA LEY	Productos Con Cadenas Establecidas	19,00	PLAN
Actividades	ORGANIZAR LA PRODUCCION DE FRUTAS Y VERDURAS EN LAS 435 HAS SUSTENTANDO EL COMPONENTE COMERCIAL	área Atendida Con Cubrimiento De Incentivo Financiero	435,00	PLAN